
 

 

Aanleiding 

In de DPG-raad van 3 oktober 2025 is gevraagd om een toelichting te geven op het advies van het AcICT om 

het huidige programma te stoppen. 

 

Context 

De Adviescommissie heeft onderling en met ons veel gesproken over het woord “stoppen”. In die gesprekken 

gaf het AcICT aan dat o.a. het grote programmabudget als onbedoeld effect had dat er “groot” werd 

gedacht en dat ook initiatieven zonder directe relatie tot de doelen van het pandemisch parate programma 

aanspraak maakten op de middelen.  

Het AcICT onderschrijft volledig de doelstelling van het programma en het belang van de vernieuwing van de 

IZB-systemen. Wel constateerde de commissie dat het programma veel breder en complexer is geworden 

dan de oorspronkelijke scope. Daardoor werd het complexer en minder goed beheersbaar, en werden 

middelen onvoldoende efficiënt ingezet. Of zoals zij dat zelf duidt: “Schaarste geeft scherpte.” 

Om de kans op succes te vergroten, heeft het AcICT met haar advies bewust het signaal willen afgeven dat 

de bredere en ambitieuze invulling van de opgave moet worden teruggebracht tot de kern. Daarmee moest 

de focus weer komen te liggen op het hoofddoel: het ontwikkelen van een pandemisch paraat IV-landschap. 

Bij de afronding van het advies gaf het AcICT aan dat GGD GHOR Nederland deze versmalling al in gang 

had gezet en daarmee op de juiste koers ligt. 

Het advies om “te stoppen met het programma” is daarom bedoeld als een aanscherping, niet als een 

beëindiging. In lijn met het advies van het AcICT verschuift de focus van een brede, pandemisch opgave 

naar het op orde brengen van de basis van de reguliere infectieziektebestrijding. 

In de komende periode richt het programma zich op het moderniseren van de huidige systemen die de 

GGD’en gebruiken voor bron- en contactonderzoek (HPZone) en voor test- en vaccinatieregistratie (CoronIT). 

Het doel is een meer samenhangende en toekomstbestendige informatievoorziening. Daarbij ligt de nadruk 

op de harmonisatie van basisprocessen binnen de infectieziektebestrijding, zoals bron- en contactonderzoek, 

test- en vaccinatieregistratie. Daarnaast wordt er sterker gestuurd op standaardisatie, eenvoud en 

kostenbeheersing. Er worden geen pandemische opschalingsfunctionaliteiten ontwikkeld zolang de 

noodzakelijke randvoorwaarden, zoals wetgeving, structurele financiering en eisen vanuit de LFI, nog 

ontbreken. 

De oorspronkelijke brede opzet wordt afgeschaald naar een kernopgave die uitvoerbaar en bestuurbaar is. 

Het programmamanagement en de stuurlijnen worden vereenvoudigd en het beheer wordt voorbereid voor 

overdracht aan een landelijke organisatie.  

Maatregelen 

Verschillende maatregelen vormen de doorvertaling van dit advies. Enkele daarvan worden hieronder 

uitgelicht:  

Reeds doorgevoerde 

maatregelen vanaf zomer 2024 

– zomer 2025 

• De oorspronkelijke brede ambitie om een volledig IV-landschap te 

ontwikkelen is bijgesteld. In het bijzonder is de architectuur 

vereenvoudigd: de focus ligt nu op de ontwikkeling van een 
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Minimum Viable Product (MVP) en de model gedreven aanpak voor 

IV-systemen is beëindigd. 

• Substantiële reductie programmaomvang (±50%). 

• Het programma is teruggebracht tot de kernactiviteiten die in de 

context zijn beschreven. 

Onderhanden maatregelen • Versterking van bestaande rapportage en sturing op kosten, 

resultaten en kwaliteit, in nauwe samenwerking met VWS, om 

transparantie en doelgerichtheid te borgen 

 

 

 


