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Landelijke stuurgroep IV 1ZB keurt Alina van der 06-12-2024 1.0
scenario Programma Pandemisch Meulen
Parate Informatievoorziening (PP IV)
goed

Landelijke stuurgroep IV IZB keurt
scenario Programma Pandemisch
Parate Informatievoorziening (PP 1V)
goed

Door de huidige politieke koers en vitdagende financieringsvraagstukken vergt het
programma PP IV een andere aanpak. Het programmateam PP IV van GGD GHOR
Nederland heeft hiervoor de afgelopen maanden in samenspraak met het ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en het RIVM een nieuw scenario vitgewerkt.
Dinsdag 3 december jl. heeft de landelijke stuurgroep Informatievoorziening voor
Infectieziektebestrijding (IV I1ZB) akkoord gegeven op dit scenario onder voorbehoud van
financiering en een akkoord van het Adviescollege ICT-toetsing (AcICT).

Het voorgestelde scenario is gebaseerd op de minimale functies die de GGD’en nodig hebben om hun werk
goed te kunnen doen. Er zijn met diverse betrokkenen van de GGD'en keuzes gemaakt over wat direct moet
gebeuren en wat later kan. Als eerste levert het programma PP IV het zogenoemde 1ZB-systeem. Dit is een
oplossing voor de kernfuncties van de infectieziektebestrijding (IZB) en vaccinatiecampagnes, met het daarbij
behorende platform. Daarnaast realiseert het programma een dataplatform voor goede inzichten in data,
het Data Intelligence Platform. Tot slof levert het programma voor deze hele omgeving Security Services, die
de veiligheid van het IV-landschap waarborgen middels bewaking en beveiliging.

Genomen besluiten
De stuurgroep heeft besloten:
1. Het door GGD GHOR Nederland voorgestelde scenario vast fe stellen als basis voor de te starten
aanbestedingen.
2. Zichin fe spannen voor de randvoorwaardelijke financiering van het voorgestelde scenario. Dit
betreft zowel programmakosten, realisatiekosten als exploitatiekosten voor een periode van 8 jaar.
3. Akkoord te geven om drie aanbestedingen te starten. Dit zijn aanbestedingen voor het IZB-systeem,
Security Services en het Data Intelligence Platform.
4. Akkoord te geven op voorbereidende werkzaamheden voor de uitbreiding van grootschalige
functies, aanvullend op de basisfuncties. Deze voorbereidende werkzaamheden worden gezamenlijk
door GGD’en, RIVM en GGD GHOR Nederland vitgevoerd.

Met het akkoord op het scenario heeft het ministerie van VWS uitgesproken zich te committeren aan het
faciliteren van de benodigde financiéle middelen. Het programmateam PP IV bij GGD GHOR Nederland
bereidt zich nu voor op het bezoek van de AcICT. Dit bezoek zal waarschijnlijk in januari 2025 plaatsvinden.




